Sprint 1

Système de triage médical

2026

Site de traitement des dossiers hospitaliers

Bilan sur l'avancement du développement

Presenté par
L’équipe de développement

Fin du sprint 1

Sprint 1

Table des matières

2026

01. **Rappel du projet**

02. **Nos objectifs**

03. **Ce qui fut complété**


04. **Revue du sprint 1**

05. **Plan pour le sprint 2**

06. **Démo**

Sprint 1

Rappel



Objectif

Le projet vise à réduire le temps d'attente en facilitant le traitement de l'information et l'accès aux ressources médicales externes. De plus, nous estimons que le projet réduira grandement la charge de travail manuelle des infirmiers et infirmières.

Technologies

FrontEnd: Vue.js,Tailwind et HTML

Backend: Laravel avec JetStream et Fortify

Base de données: MySQL avec Laravel

Équipe

Felix Corbeil
Logan Archambault Vallée
Ariane De Guise
Vincent Szwec-Chevrier
Yoan Jalbert

2026

Sprint 1

Objectifs du sprint 1




Pour le sprint 1, nous avions 6 principaux objectifs :


2026


- Recherche sur un algorithme de priorité
- Conception des schémas de base de données
- Création d’un nouveau squelette Laravel
- Ajout des fichiers de migrations et des seeders pour la base de données
- Conception du diagramme de classes et de cas d’utilisations
- Ajout de la technologie d’authentification

Sprint 1

2026







Ce qui fut complété

Sprint 1

2026

Recherche sur un algorithme de priorité



Grâce à cette recherche, nous avons pu cerner les besoins du triage d'urgence et définir des niveaux de priorité basés sur les symptômes des patients.

Priorité 1 - Urgence immédiate

Priorité 2 - Douleur insupportable

Priorité 3 - Problème de respiration ou douleur importante

Priorité 4 - Douleur ou blessure légère

Priorité 5 - Rhume ou symptômes légers

2026

Conception des schémas de base de données

Sprint 1

Modèle relationnel

users(id, #compte_id comptes.id unique, nom, prenom, courriel unique, date_naissance, #adresse_id adresses.id, #telephone_id telephones.id)

adresses(id, code_postal, numero, province, rue, type, ville)


telephones(id, numero, type)

comptes(id, password, niveau)

visites(id, #compte_patient_id comptes.id, #compte_hopital_id comptes.id, #diagnostique_id diagnostiques.id, date_heure)

diagnostiques(id, nom_patient, prenom_patient, commentaire, description, date_heure, priorite)

Modèle patte d'oie



Sprint 1

2026

Création d’un nouveau squelette Laravel



Mise en place d’un nouveau projet Laravel avec configuration de l’environnement. Les fichiers .env et composer.yaml ont été adaptés pour assurer la connexion à la base de données via phpMyAdmin.

- **Création d’un nouveau projet**
- **Mise à jour du fichier .env**
- **Mise à jour du fichier composer.yaml**

Sprint 1

2026

Ajout des fichiers de migrations et des seeders pour la base de données

Mise en place des migrations pour créer les différentes tables de la base de données, ainsi que des seeders pour générer des données initiales et tester le système.

adresses

id	code_postal	numero	province	rue	ville	type
1	K5N 6D7	4249	BC	Judge Mount	Louietown	home

comptes

id	user_id	nom	prenom	date_naissance	type
1	1	White	Vernice	2018-11-05	0

visites

id	patient_id	docteur_id	diagnostique_id	date_heure
1	5	20	15	2026-03-31 18:49:37

telephones_users

id	compte_id	telephone_id
1	1	15

adresses_users

id	adresse_id	compte_id	type
1	7	1	home

users

	email	password	remember_token
1	dswaniawski@example.net	$2y$12$1e1Va/m0il/scLfmjB4ZTuu.LPbT9G64.2iKV2jDaRg...	*NULL*

diagnostiques

id	patient_id	commentaire	description	date_heure	priorite
1	8	Laboriosam officiis et ut laboriosam maxime.	Cupiditate vitae odio a voluptas pariatur autem. V...	2026-03-31 18:49:31	5

telephones

id	numero
1	6967575048


Sprint 1

Conception du diagramme de classes et de cas d’utilisations


La création des diagrammes a servi à organiser la structure du projet et à clarifier les relations entre les entités avant l’implémentation.

2026

Cas d’utilisations



Classes





Ajout de la technologie d'authentification

Sprint 1


2026

Mise en place du système d'authentification avec Laravel Jetstream et Fortify, permettant la gestion sécurisée des comptes utilisateurs, des sessions, des mots de passe ainsi que l'activation de la double authentification (2FA).







Supprimer son compte




Voir ses appareils



2FA



Changer son mot de passe



Sprint 1

2026

Revue du sprint 1

Répartition des tâches

Diagramme de classes et cas d'utilisations : Felix
Authentification : Logan
Projet de départ : Ariane
Fichiers de migration et seeders : Ariane
Schémas de base de données : Vincent
Recherche sur un algorithme de priorités : Yoan

Éléments clés du projet

- Squelette du projet Laravel
- Système d'authentification et de gestion de rôles gérés par une nouvelle technologie
- Squelette de la base de données en place avec seeders pour tests sur l'interface
- Vue.js et Tailwind en place
- Conception de documentation utile

Difficultés rencontrées

- Passage du schéma relationnel au modèle physique qui a nécessité des ajustements en raison des tables déjà présentes dans Laravel
- Ajustement aux nouvelles technologies

Sprint 1

Plan pour le sprint 2

2026

Page web du dossier infirmier

Finalisation de la recherche pour l’algorithme de priorité

Page web du dossier médecin

Page web du dossier admin

Page web du dossier patient

Programmation de l’algorithme de priorité

Sprint 1

Système de triage médical

2026

Merci de votre participation

Place à la démonstration

Presenté par
L'équipe de développement

Fin du sprint 1